


РАССМОТРЕНО:

на заседании педагогического совета
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района Белгородской области
Протокол от 20.01.2023 г № 07

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района Белгородской области

Шевченко О.А.
Приказ от 27.01. 2023 г. № 16-02



**Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФООП в МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района Белгородской области**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьёй 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФООП) Минпросвещения РФ утверждены приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП направлена на реализацию работы по приведению ООП, которые реализуются в МОУ «Уразовская СОШ № 2» Валуйского района Белгородской области, в соответствие с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствие с ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 февраля 2023 года до 31 августа 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определён перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно – управленческое обеспечение			
Назначение координаторов введения ФООП и рабочей группы по их введению	Январь 2023 г.	Директор ОУ Шевченко О.А.	Приказ, синхронизированы процессы управления введением ФООП в МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района Белгородской области
Проведение педагогических советов, посвящённых вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Январь, май, август 2023 г.	Директор ОУ Шевченко О.А., заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А.	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	Февраль 2023 г.	Директор ОУ Шевченко О.А., заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А.	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Организация и проведение инвентаризации библиотечного фонда. Сопоставление результатов с требованиями ФООП и ФПУ	Февраль 2023 г.	Заместитель директора Бачкова С.В., педагог - библиотекарь Морозова Л.В.	Акт, выявленные дефициты
Приведение библиотечного фонда школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Март – август 2023 г.	Директор ОУ Шевченко О.А., педагог - библиотекарь Морозова Л.В.	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Май 2023 г.	Заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н.	Анализ анкетирования
Приведение в соответствие требованиями ФООП НОО к содержанию и планируемым результатам освоения программы соответствующего уровня (указаны в ФООП НОО) действующих рабочих программ по предметам (3 – 4 классы)	Июнь-август 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А., руководитель ШМО учителей начальных классов Росткова Л.И.	Изменения в рабочие программы, приказ
Приведение в соответствие требованиями ФООП ООО к содержанию и планируемым результатам освоения программы соответствующего уровня (указаны в ФООП ООО) действующих рабочих программ по предметам (7 – 9 классы)	Июнь-август 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А., руководители ШМО Головина Г.В., Цымбаленко Е.Г., Юзва Н.М., Михайлов В.Н.	Изменения в рабочие программы, приказ

Приведение в соответствие требованиями ФООП СОО к содержанию и планируемым результатам освоения программы соответствующего уровня (указаны в ФООП СОО) действующих рабочих программ по предметам (11 класс)	Июнь-август 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А., руководители ШМО Головина Г.В., Цымбаленко Е.Г., Юзва Н.М., Михайлов В.Н.	Заместитель директора Пышьева И.А., руководители ШМО Головина Г.В., Цымбаленко Е.Г., Юзва Н.М., Михайлов В.Н.
Внесение изменений в ООП МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района Белгородской области: - НОО, реализующую ФГОС НОО 2009г., соответствующих ФООП НОО; - ООП, реализующую ФГОС ООП 2010г., соответствующих ФООП ООП; - СОО, реализующую ФГОС СОО 2012г., соответствующих ФООП СОО	Июнь-август 2023 г.	Рабочая группа по приведению ООП в соответствие с ФООП	Протокол педагогического совета, приказ
Разработка : - ООП НОО реализующей ФГОС НОО 2021г., соответствующей ФООП НОО; - ООП ООП реализующей ФГОС ООП 2021 года, соответствующей ФООП ООП; - ООП СОО, реализующей ФГОС СОО 2022 г., соответствующей ФООП СОО	Июнь-август 2023 г.	Рабочая группа по приведению ООП в соответствие с ФООП	Протокол педагогического совета, приказ
Проведение самодиагностики готовности ОУ к введению ФООП	Июнь-июль	Рабочая группа по приведению ООП в соответствие с ФООП	Выявлены дефициты
2. Нормативно – правовое обеспечение			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Февраль - август 2023 г.	Заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А.	Банк данных нормативно-правовых документов обеспечивающих внедрение ФООП
Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Директор ОУ Шевченко О.А., заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Март - август 2023 г.	Директор ОУ Шевченко О.А., заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А.	Локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты с учётом требований ФООП	Май – август 2023 года	Заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А.	Приказ о внесении изменений
Издание приказа об отмене действующих ООП НОО, ООП ООП 2021 года, ООП СОО 2022 года и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	Август 2023 г.	Директор ОУ Шевченко О.А.	Приказ
Утверждение ООП, приведённых в	До 1 сен-	Заместители директора	Протокол заседания

соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	тября 2023 года	Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А.	педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведённых в соответствие с ФООП
3. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март – май 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А.,	Аналитическая справка
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Март 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А., педагог-психолог Кучеренко К.В.	Справка, график повышения квалификации
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель – май 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А., педагог-психолог Кучеренко К.В.	Опросные листы или отчет
Направление членов администрации, педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Март-август 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А.	Документы о повышении квалификации
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь – август 2023 г.	директор ОУ Шевченко О.А., заместитель директора Бачкова С.В.	Тарификационный список
4. Методическое обеспечение			
Разработка и утверждение системы мониторинга готовности каждого педагогического работника, члена администрации к введению и реализации ФООП	Февраль – март 2023 г.	Рабочая группа по приведению ООП в соответствие с ФООП	Система мониторинга, приказ
Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по введению и реализации ФООП	Февраль-март 2023 г.	Руководитель рабочей группы Бачкова С.В., заместитель руководителя рабочей группы Сидоренко Н.Н.	План работы, приказ
Разработка и утверждение плана работы внутришкольных методических объединений по вопросу введения и реализации ФООП	Февраль – март 2023 г.	Заместитель директора Пышьева И.А.	План-работы ШМО, приказ
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель - август 2023 г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	Апрель – август 2023 г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение консультационной помощи для педагогических работников по вопросам применения ФООП	Февраль – август 2023 г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Рекомендации, методические материалы и т. п.

5. Информационное обеспечение

Проведение родительских собраний, посвящённых применению ФООП	Апрель, август 2023 г.	Администрация ОУ, классные руководители	Протоколы родительских собраний
Создание на школьном сайте раздела «Введение ФООП»	До 1 марта 2023 г.	Ответственный за школьный сайт Юзва Н.М.	Информация на сайте
Размещение на школьном сайте локальных нормативных актов и иных материалов по введению ФООП	апрель – август 2023 г.	Руководитель рабочей группы Бачкова С.В., ответственный за школьный сайт Юзва Н.М.	Информация на сайте
Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о внедрении ФООП, представление результатов	В течение всего периода	Заместители директора Бачкова С.В., Сидоренко Н.Н., Пышьева И.А., ответственный за школьный сайт Юзва Н.М., ответственная за ведение сообщества «В Контакте» Сокоренко М.Н.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации